

TABLA DE PROYECTOS

EGIS RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL COMITÉ Y SECTOR	NUMERO DE POSTULANTES	TIPO DE PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
<p align="center">CORPORACIÓN HABITACIONAL DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION</p>	<p align="center">IGNACIO CARRERA PINTO I</p>	<p align="center">COMITÉ VISTA ESPERANZA URBANO</p>	<p align="center">123 FAMILIAS</p>	<p align="center">FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS</p>	<p>PROYECTO CON CALIFICACION CONDICIONADA. ENTIDAD DE GESTIÓN RESPONSABLE, INFORMA QUE EL DÍA JUEVES 02 DE JULIO, SE FIRMARON LOS NUEVOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA 3L; LO CUAL PERMITIRÍA EL TRAMITE DE PAGO DEL SUBSIDIO DIFERENCIADO A LA LOCALIZACIÓN A LOS DUEÑOS DEL TERRENO. LA INSTALACIÓN DE FAENA PARA EL INICIO DE LAS OBRAS DEBERIA INICIARSE A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE JULIO.</p>
<p align="center">CORPORACIÓN HABITACIONAL DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION</p>	<p align="center">IGNACIO CARRERA PINTO II</p>	<p align="center">COMITÉ NUEVO AMANECER URBANO</p>	<p align="center">70 FAMILIAS</p>	<p align="center">FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS</p>	<p>PROYECTO CON CALIFICACION CONDICIONADA. ENTIDAD DE GESTIÓN RESPONSABLE, INFORMA QUE EL DÍA JUEVES 02 DE JULIO, SE FIRMARON LOS NUEVOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA 3L; LO CUAL PERMITIRÍA EL TRAMITE DE PAGO DE SUBSIDIO DIFERENCIADO A LA LOCALIZACIÓN A LOS DUEÑOS DEL TERRENO. LA INSTALACIÓN DE FAENA</p>

					PARA EL INICIO DE LAS OBRAS DEBERIA INICIARSE A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE JULIO.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	ESPERANZA	COMITÉ ESFUERZO Y SUPERACIÓN SECTOR RURAL DE CERRILLOS	36 FAMILIAS	SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL	<p>PROYECTO ADJUDICADO POR LA EGIS EN DICIEMBRE, 2008. EL DIA LUNES 06 DE JULIO, A LAS 09 HORAS, SE REALIZA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA EMPRESA SOCIEDAD LAGO ATRAVESADO S.A, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR INICIO DE OBRAS, Y COORDINACIÓN DE REUNIÓN CON LAS FAMILIAS PARA FIRMA DE CONTRATOS DEFINITIVOS DE CONSTRUCCIÓN. UNA VEZ REALIZADO ESTE TRÁMITE, LOS CONTRATOS SERÁN INGRESADOS EN SERVIU PARA LA GESTIÓN DE LOS ESTADOS DE PAGOS DE LA PSAT, Y LA CONCRETIZACIÓN DE INICIO DE OBRAS CON SERVIU.</p> <p>A RAIZ DE QUE ESTOS PROYECTOS, REQUIEREN ESPECIALIDAD ELÉCTRICA CERTIFICADA, SE VERIFICARA CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA LA EJECUCIÓN DE ESTAS OBRAS; A FIN DE QUE LA EGIS NO DEBA INCURRIR EN UNA LICITACIÓN Y PAGO POR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS INDIVIDUALES ELÉCTRICOS.</p>

<p>I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI</p>	<p>LOS ACACIOS</p>	<p>COMITÉ LOS ACACIOS SECTOR RURAL DE EL AJIAL</p>	<p>10 FAMILIAS</p>	<p>SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL</p>	<p>PROYECTO ADJUDICADO POR LA EGIS EN DICIEMBRE, 2008. EL DIA LUNES 06 DE JULIO, A LAS 09 HORAS, SE REALIZA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA EMPRESA SOCIEDAD LAGO ATRAVESADO S.A, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR INICIO DE OBRAS, Y COORDINACIÓN DE REUNIÓN CON LAS FAMILIAS PARA FIRMA DE CONTRATOS DEFINITIVOS DE CONSTRUCCIÓN. UNA VEZ REALIZADO ESTE TRÁMITE, LOS CONTRATOS SERÁN INGRESADOS EN SERVIU PARA LA GESTIÓN DE LOS ESTADOS DE PAGOS DE LA PSAT, Y LA CONCRETIZACIÓN DE INICIO DE OBRAS CON SERVIU.</p> <p>A RAIZ DE QUE ESTOS PROYECTOS, REQUIEREN ESPECIALIDAD ELÉCTRICA CERTIFICADA, SE VERIFICARA CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA LA EJECUCIÓN DE ESTAS OBRAS; A FIN DE QUE LA EGIS NO DEBA INCURRIR EN UNA LICITACIÓN Y PAGO POR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS INDIVIDUALES ELÉCTRICOS.</p>
<p>I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI</p>	<p>SAN JOSE</p>	<p>COMITÉ SAN JOSE SECTOR RURAL DE LOLENCO</p>	<p>21 FAMILIAS</p>	<p>SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL</p>	<p>PROYECTO ADJUDICADO POR LA EGIS EN DICIEMBRE, 2008. EL DIA LUNES 06 DE JULIO, A LAS 09 HORAS, SE REALIZA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA EMPRESA SOCIEDAD LAGO</p>

					<p>ATRAVESADO S.A, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR INICIO DE OBRAS, Y COORDINACIÓN DE REUNIÓN CON LAS FAMILIAS PARA FIRMA DE CONTRATOS DEFINITIVOS DE CONSTRUCCIÓN. UNA VEZ REALIZADO ESTE TRÁMITE, LOS CONTRATOS SERÁN INGRESADOS EN SERVIU PARA LA GESTIÓN DE LOS ESTADOS DE PAGOS DE LA PSAT, Y LA CONCRETIZACIÓN DE INICIO DE OBRAS CON SERVIU</p> <p>A RAIZ DE QUE ESTOS PROYECTOS, REQUIEREN ESPECIALIDAD ELÉCTRICA CERTIFICADA, SE VERIFICARA CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA LA EJECUCIÓN DE ESTAS OBRAS; A FIN DE QUE LA EGIS NO DEBA INCURRIR EN UNA LICITACIÓN Y PAGO POR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS INDIVIDUALES ELÉCTRICOS.</p>
--	--	--	--	--	---

<p>I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUI</p>	<p>MEJOR VIVIR</p>	<p>COMITÉ MEJOR VIVIR VILLA LO PRADO</p>	<p>29 FAMILIAS</p>	<p>PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA</p>	<p>PROYECTO QUE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE PLAN DE HABILITACIÓN SOCIAL, SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE APROBADO, A LA ESPERA DE LOS LLAMADOS DE SELECCIÓN QUE REALIZA EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. DURANTE LA SEMANA PASADA SE RECIBIO CORREO ELECTRÓNICO DE SERVIU EN EL CUAL SE INFORMABA QUE DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO NO SE REALIZARIAN LLAMADOS DE SELECCIÓN, QUEDANDO PENDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SE ADJUNTA COPIA DEL MISMO.</p> <p>LA SELECCIÓN DEL PROYECTO QUE REALIZA EL MINISTERIO, DEPENDE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON LOS QUE SE CUENTEN.</p>
<p>I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUI</p>	<p>SAN PEDRO</p>	<p>COMITÉ SAN PEDRO VILLA SAN PEDRO</p>	<p>47 FAMILIAS</p>	<p>PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA</p>	<p>PROYECTO QUE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE PLAN DE HABILITACIÓN SOCIAL, SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE APROBADO, A LA ESPERA DE LOS LLAMADOS DE SELECCIÓN QUE REALIZA EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. DURANTE LA SEMANA PASADA SE RECIBIO</p>

					<p>CORREO ELECTRÓNICO DE SERVIU EN EL CUAL SE INFORMABA QUE DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO NO SE REALIZARÍAN LLAMADOS DE SELECCIÓN, QUEDANDO PENDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SE ADJUNTA COPIA DEL MISMO.</p> <p>LA SELECCIÓN DEL PROYECTO QUE REALIZA EL MINISTERIO, DEPENDE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON LOS QUE SE CUENTEN.</p>
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	CACIQUE CAROLANQUE	COMITÉ CACIQUE CAROLANQUE POBLACION CAROL URZUA, POBLACION 11 DE SEPTIEMBRE Y VILLA SIDECO-ESPAÑA	59 FAMILIAS .	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO II DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	<p>PROYECTO QUE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE PLAN DE HABILITACIÓN SOCIAL, SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE APROBADO, A LA ESPERA DE LOS LLAMADOS DE SELECCIÓN QUE REALIZA EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. DURANTE LA SEMANA PASADA SE RECIBIO CORREO ELECTRÓNICO DE SERVIU EN EL CUAL SE INFORMABA QUE DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO NO SE REALIZARÍAN LLAMADOS DE SELECCIÓN, QUEDANDO PENDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SE ADJUNTA COPIA DEL MISMO.</p> <p>LA SELECCIÓN DEL PROYECTO QUE</p>

					REALIZA EL MINISTERIO, DEPENDE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON LOS QUE SE CUENTEN. PROYECTO QUE REQUIERE LICITACIÓN PARA EJECUCION DE PROYECTOS INDIVIDUALES DE MEJORAMIENTO ELECTRICO, POR TRATARSE DE ESPECIALIDAD.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	QUEBRADA ONDA	COMITÉ QUEBRADA ONDA SECTOR RURAL DE QUEBRADA ONDA	10 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA	PROYECTO EN PROCESO DE REVISIÓN EN SERVIU, DESDE JUNIO DE ESTE AÑO. EQUIPO EGIS SE HAYA A LA ESPERA DE LA FORMALIZACIÓN DE LAS OBSERVACIONES A SUBSANAR, LAS CUALES SERÁN RESUELTAS PARA QUE EL PROYECTO SEA REINGRESADO. ENTRE LAS OBSERVACIONES MÁS CLARAS SE DETALLA LA NECESIDAD DE ADJUNTAR LOS PERMISOS DE EDIFICACIÓN, EN TRÁMITES EN LA DOM, DETALLAR LOS PRESUPUESTOS DE CADA AMPLIACIÓN Y ADJUNTAR PROMESA DE CONSTRUCCIÓN CON UNA EMPRESA CONSTRUCTORA.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SANTA TERESA	COMITÉ SANTA TERESA POBLACION WILLIAMS	31 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR	PROYECTO EN PREPARACIÓN, EQUIPO TÉCNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO FINAL DE VISITAS EN TERRENO, DEBIENDO QUEDAR FINIQUITADO A

		REBOLLEDO II, POBLACION CAROL URZUA Y VILLA SIDEKO - ESPAÑA		TITULO III DE AMPLIACIÓN	MÁS TARDAR EL 10 DE JULIO. ADEMÁS, 6 FAMILIAS PERTENECIENTES AL COMITÉ, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE SUS VIVIENDAS EN LA DOM. PROYECTO PARA SER POSTULADO AL MES DE JULIO-AGOSTO.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	LO ALVARADO	COMITÉ LO ALVARADO I SECTOR RURAL DE LO ALVARADO	14 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN	PROYECTO EN PREPARACIÓN, EQUIPO TÉCNICO REALIZARÁ VISITAS EN TERRENO EN LA SEMANA DEL 06 AL 10 DE JULIO. PRINCIPAL INCONVENIENTE DE EJECUCIÓN DE LAS VISITAS, ES LA POCA DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO. PROYECTO PARA INGRESO DE POSTULACIÓN EN EL MES DE AGOSTO. PENDIENTE POR PROCESO DE REGULARIZACIONES DE VIVIENDAS EN TRÁMITE.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	EL LUCERO	COMITÉ LO ALVARADO II SECTOR RURAL DE LO ALVARADO	14 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO II DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	PROYECTO EN PREPARACIÓN, EQUIPO TÉCNICO REALIZARÁ VISITAS EN TERRENO EN LA SEMANA DEL 06 AL 10 DE JULIO. PRINCIPAL INCONVENIENTE DE EJECUCIÓN DE LAS VISITAS, ES LA POCA DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO. PROYECTO PARA INGRESO DE POSTULACIÓN EN EL

					MES DE AGOSTO. PENDIENTE POR PROCESO DE REGULARIZACIONES DE VIVIENDAS EN TRÁMITE.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	CURACAVI OESTE	COMITÉ CURACAVI OESTE FAMILIAS DISEMINADAS EN EL AREA URBANA DE LA COMUNA	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO II DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	PROYECTO EN STAND-BY, A LA ESPERA DE PROCESO DE REGULARIZACIONES DE VIVIENDAS EN TRÁMITE, Y TERMINO DE CONVOCATORIA DE POSTULANTES.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	COMITÉ VALLE DE CURACAVI SECTOR RURAL DE PATAGUILLA	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR SIN TITULO DE POSTULACION COMPLETAMENTE DEFINIDO AUN	PRIMERA REUNIÓN REALIZADA EN EL MES DE ABRIL, EN DONDE FAMILIAS VERIFICARAN SUS POSIBILIDADES DE POSTULACIÓN EN CUANTO A LAS NECESIDADES DE CADA UNA, SEA DE AMPLIACIÓN O DE MEJORAMIENTO, Y VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE POSTULACIÓN DE CADA UNO. FAMILIAS DEBEN REALIZAR PROCESO DE REGULARIZACIONES DE VIVIENDAS. SIN NUEVOS ANTECEDENTES.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	COMITÉ VILLA ESPAÑA	17 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO II DE MEJORAMIENTO DE	PROYECTO EN PRIMERA INSTANCIA PREPARADO POR EL EQUIPO TÉCNICO DE LA EGIS, NO OBSTANTE, EN EL TRANSCURSO DEL TIEMPO LAS FAMILIAS HAN CAMBIADO SUS OPCIONES DE MEJORAMIENTO, POR

				VIVIENDA	LO QUE EL EQUIPO DEBE REESTUDIAR EL PROYECTO. NO EXISTE MAYOR COMPROMISO TANTO DE LA DIRECTIVA COMO DEL GRUPO EN GENERAL CON EL PROYECTO, POR LO QUE LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN SE HAN DILATADO, PRIORIZANDO EL EQUIPO AQUELLOS PROYECTOS QUE SE BASAN EN EL REAL INTERES Y COMPROMISO DE SUS MIEMBROS. SIN NUEVOS ANTECEDENTES.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	COMITÉ LAS AZUZENAS	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA	PROYECTO EN STAND-BY, A LA ESPERA DE PROCESO DE REGULARIZACIONES DE VIVIENDAS EN TRÁMITE, Y TERMINO DE CONVOCATORIA DE POSTULANTES. SIN NUEVOS ANTECEDENTES.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	COMITÉ VALLE VERDE	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA	PROYECTO EN STAND-BY, A LA ESPERA DE PROCESO DE REGULARIZACIONES DE VIVIENDAS EN TRÁMITE, Y TERMINO DE CONVOCATORIA DE POSTULANTES. SIN NUEVOS ANTECEDENTES.

<p>I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUI</p>	<p>RURALIA</p>	<p>COMITÉ AGRUPACION DE VIVIENDAS RURALES, DEL SECTOR PATAGUILLA, COMITÉ LA UNIDAD, DEL SECTOR RURAL DE POBLACION COLO, Y OTRAS FAMILIAS DISEMINADAS DE LOCALIDADES RURALES DE LA COMUNA</p>	<p>77 FAMILIAS</p>	<p>PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL</p>	<p>EN RAZÓN DE LOS ATRASOS LEGALES QUE HAN TENIDO LOS DERECHOS REAL DE USO, Y EN COSIDERACIÓN A LAS FAMILIAS QUE DESDE HACE UN TIEMPO CUENTAN CON TODOS SUS ANTECEDENTES DE POSTULACIÓN AL DÍA, EL EQUIPO EGIS DETERMINO REALIZAR UN DESGLOSE DEL PROYECTO, EL CUAL CONSISTE EN ENVIAR COMO PRIMERA POSTULACIÓN A UN GRUPO DE 64 FAMILIAS, DE LAS CUALES SÓLO 05 SE HAYAN PENDIENTES CON LA VISITA EN TERRENO, LAS CUALES EL EQUIPO TÉCNICO EJECUTARÁ EL LUNES DE LA SEMANA ENTRANTE. DE ESTAS 64 FAMILIAS, SE HAYA EN PROCESO DE TRÁMITE LOS RESPECTIVOS PERMISOS DE EDIFICACIÓN, TODO LO CUAL DEBE QUEDAR SUBSANADO PARA SU PRESENTACIÓN A SERVIU A MÁS TARDAR LA SEGUNDA SEMANA SE JULIO. PARALELO A ELLO, SE CONVOCARA A LAS FAMILIAS A UNA ASAMBLEA INFORMATIVA DURANTE LOS DÍAS VENIDEROS. EN LO QUE CONCTERNE A LAS 13</p>
-------------------------------------	----------------	--	--------------------	--	---

<p>'</p> <p>"</p> <p>'</p> <p>"</p>		<p>'</p> <p>"</p> <p>'</p> <p>"</p>		<p>'</p> <p>"</p> <p>'</p> <p>"</p>	<p>FAMILIAS RESTANTES. 10 DE ELLAS SE HAYAN PENDIENTES POR DERECHOS REAL DE USO, LOS CUALES EL DÍA MARTES DE LA PRÓXIMA SEMANA SERÁN INGRESADOS AL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES, QUIEN TOMA UN TIEMPO DISPONIBLE DE 10 DÍAS HÁBILES PARA SU INSCRIPCIÓN. UNA VEZ EJECUTADO DICHO PROCESO, SE GESTIONARÁN LOS PERMISOS DE EDIFICACIÓN DE ESTAS VIVIENDAS, PARA SER POSTULADOS A MÁS TARDAR A FINES DEL MES DE JULIO. EN LO QUE RESPECTA A LAS OTRAS 03 FAMILIAS, UNO DE ELLOS, SE RETIRO DEL PROYECTO, YA QUE TRÁS REALIZARSE TRES SUPERVISIONES A LA FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SE ENCUENTRA CON UN PUNTAJE SUPERIOR AL REQUERIDO POR EL PROGRAMA. EN TANTO QUE LAS OTRAS 2 FAMILIAS, LAS DIMENSIONES DE SUS TERRENOS, NO PERMITEN LA CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS, TODO LO CUAL SERÁ INFORMADO A ESTOS. PROYECTO QUE REQUIERE, ADEMÁS, LICITACIÓN PARA EJECUCION DE PROYECTOS INDIVIDUALES ELÉCTRICOS, POR TRATARSE DE</p>
-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	---

					ESPECIALIDAD.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	DEBE CONSTITUIRSE	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL	CONJUNTO DE FAMILIAS INTERESADAS EN POSTULACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES RURALES, DE DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, Y QUE DEBEN CONSTITUIRSE COMO COMITÉ, CON LOS CUALES SE INICIARÁ PROCESO DE TRABAJO A FINES DEL MES DE JULIO, UNA VEZ INGRESADA LA POSTULACION DEL PROYECTO RURALIA.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	VALLE DE LOS SUEÑOS	COMITÉ MILAGROS URBANO	114 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS	PROYECTO EN PREPARACIÓN FINAL, PARA SER INGRESADO A SERVIU A LA BREVEDAD, UNA VEZ FINIQUITADO EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LOS SERVICIOS POR PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO, Y DE LA REVISIÓN DEL MISMO POR LA DOM PARA EL OTORGAMIENTO DE LA APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	VALLE DE LOS SUEÑOS	COMITÉ PIEDRA AZUL URBANO	113 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS	PROYECTO EN PREPARACIÓN FINAL, PARA SER INGRESADO A SERVIU A LA BREVEDAD, UNA VEZ FINIQUITADO EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LOS SERVICIOS POR PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO, Y DE LA

					REVISIÓN DEL MISMO POR LA DOM PARA EL OTORGAMIENTO DE LA APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO PROYECTO CUARTA ETAPA	DEBE CONSTITUIRSE	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS	PROYECTO A PREPARARSE COMO CUARTA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN UN CONJUNTO HABITACIONAL. DEMANDA DE POSTULACIÓN ABIERTA, CON UN NÚMERO APROXIMADO A LA FECHA DE 150 FAMILIAS INTERESADAS. SE HAYA EN GESTIÓN PROMESAS DE COMPRAVENTA A TRAVÉS DE INMOVILIARIA TRANSFERRA, DEL TERRENO DE LA FAMILIA CERDA. PROYECTO QUE SE INICIARA PROCESO DE TRABAJO UNA VEZ QUE EL PROYECTO VALLE DE LOS SUEÑOS SEA INGRESADO EN SERVIU.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	COMITÉ LAURA VICUÑA SECTOR CERRILLOS	40 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS	PROYECTO QUE REQUIERE ANTECEDENTES ESPECIALES PARA SU EJECUCIÓN. SI BIEN SE PRESENTA EN AREA URBANA, NO PRESENTA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A EMPRESA SANITARIA SI NO QUE A UNA APR, LO CUAL IMPOSIBILITA LA APLICACIÓN DEL SUBSIDIO DIFERENCIADO A LA LOCALIZACIÓN, POR EL PAGO DEL TERRENO. SE

	' "		' "		EVALUAN LAS POSIBILIDADES AL RESPECTO, DEBIDO A LA CARENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL COMITÉ PARA DICHA COMPRA. SE EVALUA OFICIO A SEREMI DE VIVIENDA PARA QUE AUTORIZE EXCEPCIONALMENTE LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, CON BASE AL SUBSIDIO DIFERENCIADO A LA LOCALIZACION. EL DÍA MIÉRCOLES 01 DE JULIO, EN JORNADA DE MAÑANA, SE REALIZO REUNIÓN CON EL SR. RENZO BERNARDELLO, DUEÑO DEL TERRENO UBICADO EN LA INTECEPCIÓN DE LA RUTA G-68 CON CAMINO A SAN JOAQUIN, QUIEN OFRECE VENDER DE 4 HÉCTAREAS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS HABITACIONALES. SR. BERNARDELLO OTORGO LOS CERTIFICADOS DE AVALUO FISCAL DESGLOSADO, CON LO CUAL SE EVALUARÁ EL VALOR DE DICHO TERRENO.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	COMITÉ CAMINO REAL SECTOR CERRILLOS	40 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS	PROYECTO QUE REQUIERE ANTECEDENTES ESPECIALES PARA SU EJECUCIÓN. SI BIEN SE PRESENTA EN AREA URBANA, NO PRESENTA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A EMPRESA SANITARIA SI NO QUE A UNA APR, LO CUAL IMPOSIBILITA LA

					<p>APLICACIÓN DEL SUBSIDIO DIFERENCIADO A LA LOCALIZACIÓN, POR EL PAGO DEL TERRENO. SE EVALUAN LAS POSIBILIDADES AL RESPECTO, DEBIDO A LA CARENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL COMITÉ PARA DICHA COMPRA. SE EVALUA OFICIO A SEREMI DE VIVIENDA PARA QUE AUTORIZE EXCEPCIONALMENTE LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, CON BASE AL SUBSIDIO DIFERENCIADO A LA LOCALIZACION. EL DÍA MIÉRCOLES 01 DE JULIO, EN JORNADA DE MAÑANA, SE REALIZO REUNIÓN CON EL SR. RENZO BERNARDELLO, DUEÑO DEL TERRENO UBICADO EN LA INTECEPCIÓN DE LA RUTA 6-68 CON CAMINO A SAN JOAQUIN, QUIEN OFRECE VENDER DE 4 HÉCTAREAS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS HABITACIONALES. SR. BERNARDELLO OTORGO LOS CERTIFICADOS DE AVALUO FISCAL DESGLOSADO, CON LO CUAL SE EVALUARÁ EL VALOR DE DICHO TERRENO.</p>
--	--	--	--	--	--

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	ALEJANDRIA	COMITÉ ALEJANDRIA URBANO	60 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS	PROYECTO EN PROCESO DE PREPARACIÓN CON EMPRESA CONSTRUCTORA INTERESADA DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, ENCONTRANDOSE PENDIENTE LA ENTREGA DE OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL PROYECTO PARA EVALUAR SUS RESPECTIVAS FACTIBILIDADES. SE PLANIFICARA ASAMBLEA CON LAS FAMILIAS A LA BREVEDAD.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	URBANIA	COMITÉ BIENESTAR FAMILIAR URBANO	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO	PROYECTO EN PREPARACIÓN POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA EGIS, Y EN PROCESO DE VERIFICACION DE FACTIBILIDADES GENERALES DEL PROYECTO, PARA SER PRESENTADO EN SERVIU A PARTIR DEL MES DE JULIO. LOS DIAS JUEVES, SE ESTAN EFECTUANDO VISITAS EN TERRENO POR PARTE DEL EQUIPO TECNICO DE LA EGIS, EN COMPAÑÍA DEL TERRITORIALISTA DE SERVIU, SR. HERNAN VALENZUELA.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	EL OLIVAR	COMITÉ EL OLIVAR VILLA EL OLIVAR - VILLA EL SOL	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO	PROYECTO EN PREPARACIÓN POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA EGIS, Y EN PROCESO DE VERIFICACION DE FACTIBILIDADES GENERALES DEL PROYECTO, PARA SER PRESENTADO EN SERVIU A PARTIR

					DEL MES DE JULIO. LOS DIAS JUEVES, SE ESTAN EFECTUANDO VISITAS EN TERRENO POR PARTE DEL EQUIPO TECNICO DE LA EGIS, EN COMPAÑÍA DEL TERRITORIALISTA DE SERVIU, SR. HERNAN VALENZUELA.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	EL CANELO	COMITÉ EL CANELO SECTOR RURAL DE PATAGUILLA	34 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN EN ZONAS RURALES	PROYECTO EN VERIFICACIÓN DE DOS INSTANCIAS RELEVANTES EN SU EJECUCIÓN: TOPOGRAFÍA Y MECÁNICA DE SUELOS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. UNA VEZ VERIFICADOS DICHS ASPECTOS SE PROCEDERA A LA PREPARACIÓN COMPLETA DEL PROYECTO EN SU FACTIBILIDAD TÉCNICA COMO TAL.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	POSTULACION AÑO 2008		14 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA ADQUISICION DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS (USADAS)	DE LAS 14 FAMILIAS PENDIENTES DEL AÑO 2008, 8 DE ELLAS SE ENCUENTRAN EN EVALUACIÓN EN SERVIU DESDE ABRIL Y MAYO DE ESTE AÑO, A LA ESPERA DE LAS RESPUESTAS Y OBSERVACIONES DE SERVIU. PENDIENTES 2 FAMILIAS POR TEMAS LEGALES, EN PROCESO DE RESOLUCIÓN POR EL EQUIPO JURÍDICO. NUEVAS FAMILIAS CON DOCUMENTACIÓN PREPARADA SERAN

					INGRESADAS A SERVIU EL DÍA 21 DE JULIO.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	POSTULACION AÑO 2009		11 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA ADQUISICION DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS (USADAS)	<p>FAMILIAS EN PROCESO DE TASACIÓN DE SUS VIVIENDAS POR PARTE DEL ARQUITECTO DE LA EGIS, Y DE REALIZACIÓN DE PROMESAS DE COMPRAVENTA Y ESTUDIOS DE TITULOS, POR PARTE DEL EQUIPO JURÍDICO DE LA EGIS.</p> <p>POSTULACION DE ESTAS FAMILIAS SERÁ REALIZADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE JULIO, FECHA EN QUE EL MUNICIPIO TIENE HORA DE INGRESO, YA QUE DE ACUERDO A LOS ÚLTIMOS INFORMES DEL MINISTERIO, LA DISPONIBILIDAD DE SUBSIDIOS ESTAN EN PROCESO DE AGOTAMIENTO DEBIDO A LA ALTA DEMANDA QUE ESTA MODALIDAD DE SUBSIDIO A TENIDO TANTO A NIVEL DE LA REGIÓN COMO DE PAÍS. NO OBSTANTE ELLO, SE ESPERA UNA NUEVA INYECCIÓN DE RECURSOS AL RESPECTO.</p>

					INGRESADAS A SERVIR EL DÍA 21 DE JULIO.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	POSTULACION AÑO 2009		11 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA ADQUISICION DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS (USADAS)	<p>FAMILIAS EN PROCESO DE TASACIÓN DE SUS VIVIENDAS POR PARTE DEL ARQUITECTO DE LA EGIS, Y DE REALIZACIÓN DE PROMESAS DE COMPRAVENTA Y ESTUDIOS DE TÍTULOS, POR PARTE DEL EQUIPO JURÍDICO DE LA EGIS.</p> <p>POSTULACION DE ESTAS FAMILIAS SERÁ REALIZADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE JULIO, FECHA EN QUE EL MUNICIPIO TIENE HORA DE INGRESO, YA QUE DE ACUERDO A LOS ÚLTIMOS INFORMES DEL MINISTERIO, LA DISPONIBILIDAD DE SUBSIDIOS ESTAN EN PROCESO DE AGOTAMIENTO DEBIDO A LA ALTA DEMANDA QUE ESTA MODALIDAD DE SUBSIDIO A TENIDO TANTO A NIVEL DE LA REGIÓN COMO DE PAÍS. NO OBSTANTE ELLO, SE ESPERA UNA NUEVA INYECCIÓN DE RECURSOS AL RESPECTO.</p>