

TABLA DE PROYECTOS DESDE EL 10 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE

EGIS RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL COMITÉ Y SECTOR	NUMERO DE POSTULANTES	TIPO DE PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUI	ESPERANZA	COMITÉ ESFUERZO Y SUPERACIÓN SECTOR RURAL DE CERRILLOS	36 FAMILIAS	SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL	CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN. A CARGO DE LA OBRA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA SOCIEDAD LAGO ATRAVESADO SE HAYA EL SR. JUAN PABLO FLORES, ITO DESIGNADO POR SERVIU EL SR. CLAUDIO BRINZO, ITO EXTERNO TAMBIEN DESIGNADO POR SERVIU EL SR. MARIO STEFONI DE INGEN LTDA, ITO EGIS EL SR. MARCOS MARDONES.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUI	LOS ACACIOS	COMITÉ LOS ACACIOS SECTOR RURAL DE EL AJIAL	10 FAMILIAS	SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL	CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN. A CARGO DE LA OBRA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA SOCIEDAD LAGO ATRAVESADO SE HAYA EL SR. JUAN PABLO FLORES, ITO DESIGNADO POR SERVIU EL SR. CLAUDIO BRINZO, ITO EXTERNO TAMBIEN DESIGNADO POR SERVIU EL SR. MARIO STEFONI DE INGEN LTDA, ITO EGIS EL SR. MARCOS MARDONES.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUI	SAN JOSE	COMITÉ SAN JOSE SECTOR RURAL DE LOLENCO	21 FAMILIAS	SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL	CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN. A CARGO DE LA OBRA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA SOCIEDAD LAGO ATRAVESADO SE HAYA EL SR. JUAN PABLO FLORES, ITO DESIGNADO POR SERVIU EL SR. CLAUDIO BRINZO, ITO EXTERNO TAMBIEN DESIGNADO POR SERVIU EL SR. MARIO STEFONI DE INGEN LTDA, ITO EGIS EL SR. MARCOS MARDONES.

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUI	MEJOR VIVIR	COMITÉ MEJOR VIVIR VILLA LO PRADO	29 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA	PROYECTO A LA ESPERA DE LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LAS OBSERVACIONES INGRESADAS CON FECHA 06 DE AGOSTO, PARA SU APROBACIÓN, PARA PARTICIPAR EN LLAMADO DE SELECCIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUI	SAN PEDRO	COMITÉ SAN PEDRO VILLA SAN PEDRO	47 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA	PROYECTO QUE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE PLAN DE HABILITACIÓN SOCIAL, SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE APROBADO, A LA ESPERA DE LOS LLAMADOS DE SELECCIÓN QUE REALIZA EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, ANUNCIADOS AL MES DE SEPTIEMBRE.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUI	CACIQUE CAROLANQUE	COMITÉ CACIQUE CAROLANQUE POBLACION CAROL URZUA, POBLACION 11 DE SEPTIEMBRE Y VILLA SIDECO-ESPAÑA	59 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO II DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	PROYECTO EN CALIDAD DE BENEFICIADO SEGÚN LLAMADO DE SELECCIÓN DEL MES DE JUNIO, 2009, RESOLUCION EXENTA N° 5423 DEL 03 DE AGOSTO DEL 2009. A LA ESPERA DE LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE SUBSIDIO PARA INICIO DE LLAMADO DE LICITACIÓN DE EMPRESA CONSTRUCTORA QUE EJECUTARÁ LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUI	QUEBRADA ONDA	COMITÉ QUEBRADA ONDA SECTOR RURAL DE QUEBRADA ONDA	10 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA	INGRESON DE LAS OBSERVACIONES SUBSANADAS DEL PROYECTO EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE, PARA LA RESPECTIVA REVISIÓN POR PARTE DE SERVICIO METROPOLITANO.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUI	SANTA TERESA	COMITÉ SANTA TERESA POBLACION WILLIAMS	31 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR	PROYECTO EN PREPARACIÓN, EQUIPO TÉCNICO SUSPENDIÓ VISITAS EN TERRENO, DANDOLE PRIORIDAD A OTROS

		REBOLLEDO II, POBLACION CAROL URZUA Y VILLA SIDECO - ESPAÑA		TITULO III DE AMPLIACIÓN	PROYECTOS, LAS CUALES SE REINICIARAN A PARTIR DE LA QUI NCENA DE SEPTIEMBRE. ADEMÁS, 6 FAMILIAS PERTENECIENTES AL COMITÉ, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULARI ZACIÓN DE SUS VIVIENDAS EN LA DOM.
I. MUNICI PALIDAD DE CURACAVI	LO ALVARADO	COMITÉ LO ALVARADO I SECTOR RURAL DE LO ALVARADO	14 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRI MONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN	PROYECTO EN PREPARACIÓN, EQUIPO TÉCNICO SUSPENDIÓ VISITAS EN TERRENO, DANDO LE PRIORIDAD A OTROS PROYECTOS, LAS CUALES SE REINICIARAN A PARTIR DE LA QUI NCENA DE SEPTIEMBRE. PENDIENTE PROCESO DE REGULARI ZACIONES DE VIVIENDAS EN TRÁMITE.
I. MUNICI PALIDAD DE CURACAVI	EL LUCERO	COMITÉ LO ALVARADO II SECTOR RURAL DE LO ALVARADO	14 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRI MONIO FAMILIAR TITULO II DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	PROYECTO EN PREPARACIÓN, EQUIPO TÉCNICO SUSPENDIÓ VISITAS EN TERRENO, DANDO LE PRIORIDAD A OTROS PROYECTOS, LAS CUALES SE REINICIARAN A PARTIR DE LA QUI NCENA DE SEPTIEMBRE. PENDIENTE PROCESO DE REGULARI ZACIONES DE VIVIENDAS EN TRÁMITE.
I. MUNICI PALIDAD DE CURACAVI	CURACAVI OESTE	COMITÉ CURACAVI OESTE FAMILIAS DI SEMINADAS EN EL AREA URBANA DE LA COMUNA	20 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRI MONIO FAMILIAR TITULO II DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	REUNIÓN CON LAS FAMILIAS REALIZADA EL DÍA MARTES 01 DE SEPTIEMBRE, EN LA CUAL SE CONFIRMO LA PARTI CIPACIÓN DE 20 FAMILIAS APROXIMADAMENTE. SE REQUIERE NOMINA OFICIAL DE POSTULANTES, Y NOMINA DE FAMILIAS QUE REQUIERAN REGULARI ZACIÓN. EQUIPO TÉCNICO POSTERI OMENTE VERIFI CARÁ SI TUACIÓN DE CADA VIVIENDA.

I. MUNICIPALIDAD DE CURACA VI	VALLE DE CURACA VÍ	COMI T É VALLE DE CURACA VI SECTOR RURAL DE PATAGUI LLA	52 FAMI LIAS	PROGRAMA DE PROTECCI ON DEL PATRI MONI O FAMI LIAR TI TULO III DE AMPLI ACI ON DE LA VIVI ENDA	EN PROCESO DE TRABAJO LA REVI SI ÓN DE ANTECEDENTES FAMI LI ARES, Y DE REGULARI ZACI ÓN DE ALREDEDOR DE 15 VIVI ENDAS. EQUI PO T ÉCNI CO POSTERI OMENTE VERI FICARÁ SI TUACI ÓN DE CADA VIVI ENDA.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACA VI	VILLA ESPAÑA	COMI T É VILLA ESPAÑA	17 FAMI LIAS	PROGRAMA DE PROTECCI ON DEL PATRI MONI O FAMI LIAR TI TULO II DE MEJORAMI ENTO DE VIVI ENDA	PROYECTO EN PRI MERA INSTANCI A PREPARADO POR EL EQUI PO T ÉCNI CO DE LA EGI S, NO OBSTANTE, EN EL TRANSCURSO DEL TI EMPO LAS FAMI LIAS HAN CAMBI ADO SUS OPCI ONES DE MEJORAMI ENTO, POR LO QUE EL EQUI PO DEBE REESTUDI AR EL PROYECTO. NO EXI STE MAYOR COMPROMI SO TANTO DE LA DI RECTI VA COMO DEL GRUPO EN GENERAL CON EL PROYECTO, POR LO QUE LOS TI EMPOS DE EJECUCI ÓN SE HAN DI LATADO, PRI ORI ZANDO EL EQUI PO AQUELLOS PROYECTOS QUE SE BASAN EN EL REAL I NTERES Y COMPROMI SO DE SUS MI EMBROS. SI N NUEVOS ANTECEDENTES.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACA VI	LAS AZUZENAS	COMI T É LAS AZUZENAS	SI N NUMERO DE FAMI LIAS DETERMI NADO AÚN	PROGRAMA DE PROTECCI ON DEL PATRI MONI O FAMI LIAR TI TULO III DE AMPLI ACI ÓN DE LA VIVI ENDA	PROYECTO EN STAND-BY, A LA ESPERA DE PROCESO DE REGULARI ZACI ONES DE VIVI ENDAS EN TRÁMI TE, Y TERMI NO DE CONVOCATORI A DE POSTULANTES. SI N NUEVOS ANTECEDENTES.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACA VI	VALLE VERDE	COMI T É VALLE VERDE	SI N NUMERO DE FAMI LIAS DETERMI NADO AÚN	PROGRAMA DE PROTECCI ON DEL PATRI MONI O FAMI LIAR TI TULO III DE AMPLI ACI ÓN DE LA VIVI ENDA	PROYECTO EN STAND-BY, A LA ESPERA DE PROCESO DE REGULARI ZACI ONES DE VIVI ENDAS EN TRÁMI TE, Y TERMI NO DE CONVOCATORI A DE POSTULANTES. SI N NUEVOS ANTECEDENTES.

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUI	RURALIA	COMITÉ AGRUPACION DE VIVIENDAS RURALES, DEL SECTOR PATAGUILLA, COMITÉ LA UNIDAD, DEL SECTOR RURAL DE POBLACION COLO, Y OTRAS FAMILIAS DI SEMINADAS DE LOCALIDADES RURALES DE LA COMUNA	60 FAMILIAS	PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL	PROYECTO EN PROCESO TECNICO FINAL, CON LAS RESPECTIVAS SOLICITUDES DE PERMISOS DE EDIFICACION EN LA DOM, LUGAR EN QUE SE SOLICITO PLANOS DE EMPLAZAMIENTO, LOS QUE A LA FECHA EQUIPO TECNICO SE ENCUENTRA EJECUTANDO. CON FECHA 02 DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO PERMISO DE ANTEPROYECTO CON LA FINALIDAD DE ADELANTAR TIEMPO PARA PROCESO DE POSTULACION. FAMILIAS PENDIENTES POR DERECHOS REAL DE USO, EN TRAMITACION EN CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE CASABLANCA, LO CUAL DEBIESE QUEDAR SUBSANADO ANTES A LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUI	SIN NOMBRE DEFINIDO	DEBE CONSTITUIRSE	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AUN	PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL	CONJUNTO DE FAMILIAS INTERESADAS EN POSTULACION DE VIVIENDAS SOCIALES RURALES, DE DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, Y QUE DEBEN CONSTITUIRSE COMO COMITÉ, CON LOS CUALES SE INICIARÁ PROCESO DE TRABAJO, UNA VEZ INGRESADA LA POSTULACION DEL PROYECTO RURALIA.

I. MUNICI PALI DAD DE CURACA VI	VALLE DE LOS SUEÑOS NORTE	COMI T É MI LAGROS URBANO	114 FAMI LI AS	PROGRAMA FONDO SOLI DARI O DE VIVI ENDA CONSTRUCCI ON EN NUEVOS TERRENOS	PROYECTO I NGRESADO EN TODAS SUS FACTI BI LI DADES A SERVI U METROPOLI TANO CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE. A LA ESPERA DE REVI SI ÓN RESPECTI VA.
I. MUNICI PALI DAD DE CURACA VI	VALLE DE LOS SUEÑOS SUR	COMI T É PI EDRA AZUL URBANO	113 FAMI LI AS	PROGRAMA FONDO SOLI DARI O DE VIVI ENDA CONSTRUCCI ON EN NUEVOS TERRENOS	PROYECTO I NGRESADO EN TODAS SUS FACTI BI LI DADES A SERVI U METROPOLI TANO CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE. A LA ESPERA DE REVI SI ÓN RESPECTI VA.
I. MUNICI PALI DAD DE CURACA VI	SI N NOMBRE DEF I NI DO PROYECTO CUARTA ETAPA	DEBE CONSTI TUI RSE	SI N NUMERO DE FAMI LI AS DETERMI NADO AÚN	PROGRAMA FONDO SOLI DARI O DE VIVI ENDA CONSTRUCCI ON EN NUEVOS TERRENOS	PROYECTO A PREPARARSE COMO CUARTA ETAPA DE CONSTRUCCI ÓN DE VIVI ENDA S SOCIA LES EN UN CONJUNTO HABITACIONAL. DEMANDA DE POSTULACI ÓN ABIERTA, CON UN NÚMERO APROXI MADO A LA FECHA DE 150 FAMI LI AS I NTERESADAS. EN TRAMI TACI ÓN DI SPONI BI LI DAD DE TERRENO PARA DI CHA CONSTRUCCI ÓN. PROYECTO QUE SE I NICI ARA PROCESO DE TRABAJO A LO MENOS EN UN MES MÁS.
I. MUNICI PALI DAD DE CURACA VI	LAURA VICUÑA	COMI T É LAURA VICUÑA SECTOR CERRILLOS	40 FAMI LI AS	PROGRAMA FONDO SOLI DARI O DE VIVI ENDA CONSTRUCCI ON EN NUEVOS TERRENOS	PROYECTO QUE REQUIERE ANTECEDENTES ESPECI ALES PARA SU EJECUCI ÓN. SI BI EN SE PRESENTA EN AREA URBANA, NO PRESENTA AGUA POTABLE CORRESPONDI ENTE A EMPRESA SANITARIA SI NO QUE A UNA APR, LO CUAL I MPOSI BI LI TA LA APLI CACI ÓN DEL SUBSI DI O DI FERENCI ADO A LA LOCALI ZACI ÓN, POR EL PAGO DEL TERRENO. SE EVALUAN LAS POSI BI LI DADES AL RESPECTO, DEBI DO A LA CARENCIA DE RECURSOS ECONÓMI COS

					DEL COMITÉ PARA Dicha compra. SE EVALUA OFICIO A SEREMI DE VIVIENDA PARA QUE AUTORIZE EXCEPCIONALMENTE LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, CON BASE AL SUBSIDIO DIFERENCIADO A LA LOCALIZACIÓN. EN PARALELO, SE HAYA EN VERIFICACIÓN LA ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA DICHO PROYECTO.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	CAMINO REAL	COMITÉ CAMINO REAL SECTOR CERRILLOS	40 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS	<p>PROYECTO QUE REQUIERE ANTECEDENTES ESPECIALES PARA SU EJECUCIÓN. SI BIEN SE PRESENTA EN AREA URBANA, NO PRESENTA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A EMPRESA SANITARIA SI NO QUE A UNA APR, LO CUAL IMPOSIBILITA LA APLICACIÓN DEL SUBSIDIO DIFERENCIADO A LA LOCALIZACIÓN, POR EL PAGO DEL TERRENO. SE EVALUAN LAS POSIBILIDADES AL RESPECTO, DEBIDO A LA CARENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL COMITÉ PARA Dicha compra. SE EVALUA OFICIO A SEREMI DE VIVIENDA PARA QUE AUTORIZE EXCEPCIONALMENTE LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, CON BASE AL SUBSIDIO DIFERENCIADO A LA LOCALIZACIÓN. EN PARALELO, SE HAYA EN VERIFICACIÓN LA ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA DICHO PROYECTO.</p> <p>COMITÉ REQUIERE VERIFICACIÓN DE SITUACIÓN INTERNA POR PARTE DE LA ENCARGADA DE ORGANIZACIONES COMUNIARIAS.</p>

I. MUNICIPIALIDAD DE CURACAUI	ALEJANDRIA	COMITÉ ALEJANDRIA URBANO	56 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS	PROGRAMADA PARA EL DÍA JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE, REUNIÓN CON TERRITORIALISTAS SERVIU, DIRECTIVA DE COMITÉ Y EMPRESA OFERENTE, CON LA FINALIDAD DE DEFINIR ASPECTOS TECNICOS DEL PROYECTO. EN REVISIÓN ANTECEDENTES FAMILIARES.
I. MUNICIPIALIDAD DE CURACAUI	URBANIA	COMITÉ BIENESTAR FAMILIAR URBANO	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO	EN REUNIÓN REALIZADA EL DÍA JUEVES 03 DE SEPTIEMBRE CON TERRITORIALISTAS SERVIU Y EMPRESA WILLIAMS WALL, SE COORDINO PROGRAMACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO CON EL EQUIPO TÉCNICO DE LA EGIS, A CONCRETIZARSE AL 10 DE SEPTIEMBRE, DÍA EN QUE EXISTE COORDINADA REUNIÓN CON LAS FAMILIAS A LAS 18 HORAS EN SALÓN MUNICIPAL.
I. MUNICIPIALIDAD DE CURACAUI	EL OLIVAR	COMITÉ EL OLIVAR VILLA EL OLIVAR - VILLA EL SOL	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO	EN REUNIÓN REALIZADA EL DÍA JUEVES 03 DE SEPTIEMBRE CON TERRITORIALISTAS SERVIU Y EMPRESA WILLIAMS WALL, SE COORDINO PROGRAMACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO CON EL EQUIPO TÉCNICO DE LA EGIS, A CONCRETIZARSE AL 10 DE SEPTIEMBRE, DÍA EN QUE EXISTE COORDINADA REUNIÓN CON LAS FAMILIAS A LAS 18 HORAS EN SALÓN MUNICIPAL.
I. MUNICIPIALIDAD DE CURACAUI	EL CANELO	COMITÉ EL CANELO SECTOR RURAL DE PATAGUILLA	34 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN EN ZONAS RURALES	PROYECTO EN VERIFICACIÓN DE DOS INSTANCIAS RELEVANTES EN SU EJECUCIÓN: TOPOGRAFÍA Y MECÁNICA DE SUELOS, LOS CUALES YA SE ENCUENTRAN EJECUTADOS, Y A LA ESPERA DEL INFORME FINAL. EN REUNIÓN REALIZADA EL DÍA JUEVES

					03 DE SEPTIEMBRE CON TERRITORIALISTAS SERUI Y EMPRESA WILLIAMS WALL, SE COORDINO PROGRAMACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO CON EL EQUIPO TÉCNICO DE LA EGIS, A CONCRETARSE AL 10 DE SEPTIEMBRE, COORDINADA REUNIÓN CON LAS FAMILIAS EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE A LAS 18 HORAS EN SEDE SOR TERESITA DE PATAGUILLA.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUI	POR UNA VIDA MEJOR	POR UNA VIDA MEJOR	21 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO II DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	REUNIÓN CON LAS FAMILIAS REALIZADA EL DÍA JUEVES 03 DE SEPTIEMBRE, EN LA CUAL SE CONFIRMO LA PARTICIPACIÓN DE 20 FAMILIAS APROXIMADAMENTE. SE REQUIERE NOMINA OFICIAL DE POSTULANTES, Y NOMINA DE FAMILIAS QUE REQUIERAN REGULACIÓN. EQUIPO TÉCNICO POSTERIORMENTE VERIFICARÁ SITUACIÓN DE CADA VIVIENDA.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUI	CALIDAD DE VIDA	CALIDAD DE VIDA	10 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	NOMINA DE FAMILIAS EN MUNICIPIO A LA ESPERA DE REALIZACIÓN DE VISITAS EN TERRENO POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO PARA VERIFICAR SITUACIÓN DE CADA VIVIENDA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN CONSTRUCCIÓN EN TERRAZAS, CORRESPONDIENTE A POBLACIÓN CARDENAL SILVA HENRIQUEZ.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUI	SIN NOMBRE DEFINIDO	DEBE CONSTITUIRSE FAMILIAS VILLA PADRE HURTADO	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	SE REQUIERE NOMINA OFICIAL DE POSTULANTES, Y NOMINA DE FAMILIAS QUE REQUIERAN REGULACIÓN. EQUIPO TÉCNICO POSTERIORMENTE VERIFICARÁ SITUACIÓN DE CADA VIVIENDA.

I. MUNICI PALI DAD DE CURACA VI	SIN NOMBRE DEFINI DO	DEBE CONSTI TUIRSE FAMI LIAS VILLA SAN GABRI EL	SIN NUMERO DE FAMI LIAS DETERMI NADO AÚN	PROGRAMA DE PROTECCI ON DEL PATRI MONIO FAMI LIAR TITULO III DE AMPLI ACI ÓN DE VIVI ENDA	SE REQUIERE NOMI NA OFI CI AL DE POSTULANTES, Y NOMI NA DE FAMI LIAS QUE REQUI ERAN REGULARI ZACI ÓN. EQUI PO TÉCNI CO POSTERI OMENTE VERI FI CARÁ SI TUACI ÓN DE CADA VIVI ENDA.
I. MUNICI PALI DAD DE CURACA VI	POSTULACI ON AÑO 2008		14 FAMI LIAS	PROGRAMA FONDO SOLI DARI O DE VIVI ENDA ADQUI SI CI ON DE VIVI ENDS CONSTRUI DAS (USADAS)	08 FAMI LIAS SE ENCUENTRAN EN EVALUACI ÓN EN SERVI U DESDE ABRI L Y MAYO DE ESTE AÑO, A LA ESPERA DE LAS RESPUESTAS Y OBSERVACI ONES DE SERVI U. FAMI LIAS PENDIENTES CON DOCUMENTACI ÓN FI NI QUI TADA A LA ESPERA DE PODER SER I NGRESADAS A SERVI U, UNA VEZ QUE EXI STAN NUEVOS LLAMADOS DE POSTULACI ÓN.
I. MUNICI PALI DAD DE CURACA VI	POSTULACI ON AÑO 2009		11 FAMI LIAS	PROGRAMA FONDO SOLI DARI O DE VIVI ENDA ADQUI SI CI ON DE VIVI ENDS CONSTRUI DAS (USADAS)	FAMI LIAS EN PROCESO DE TASACI ÓN DE SUS VIVI ENDS, Y DE REALI ZACI ÓN DE PROMESAS DE COMPRAVENTA Y ESTUDI OS DE TI TULOS, POR PARTE DEL EQUI PO JURÍ DI CO DE LA EGI S. POSTULACI ON DE ESTAS FAMI LIAS SERÁ REALI ZADA SÓLO CUANDO EXI STAN NUEVOS LLAMADOS A POSTULACI ÓN POR PARTE DEL SERVI U.