

TABLA DE PROYECTOS DESDE EL 09 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE

EGIS RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL COMITÉ Y SECTOR	NUMERO DE POSTULANTES	TIPO DE PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	ESPERANZA	COMITÉ ESFUERZO Y SUPERACIÓN SECTOR RURAL DE CERRILLOS	36 FAMILIAS	SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL	CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN. A CARGO DE LA OBRA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA SOCIEDAD LAGO ATRAVESADO SE HAYA EL SR. JUAN PABLO FLORES, ITO DESIGNADO POR SERVIU EL SR. CLAUDIO BRINZO, ITO EXTERNO TAMBIEN DESIGNADO POR SERVIU EL SR. MARIO STEFONI DE INGEIN LTDA, ITO EGIS EL SR. MARCOS MARDONES. LAS PRIMERAS 11 VIVIENDAS YA EJECUTADAS Y RECEPCIONADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	LOS ACACIOS	COMITÉ LOS ACACIOS SECTOR RURAL DE EL AJIAL	10 FAMILIAS	SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL	CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN. A CARGO DE LA OBRA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA SOCIEDAD LAGO ATRAVESADO SE HAYA EL SR. JUAN PABLO FLORES, ITO DESIGNADO POR SERVIU EL SR. CLAUDIO BRINZO, ITO EXTERNO TAMBIEN DESIGNADO POR SERVIU EL SR. MARIO STEFONI DE INGEIN LTDA, ITO EGIS EL SR. MARCOS MARDONES. LAS PRIMERAS 11 VIVIENDAS YA EJECUTADAS Y RECEPCIONADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SAN JOSE	COMITÉ SAN JOSE SECTOR RURAL DE LOLENCO	21 FAMILIAS	SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL	CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN. A CARGO DE LA OBRA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA SOCIEDAD LAGO ATRAVESADO SE HAYA EL SR. JUAN PABLO FLORES, ITO DESIGNADO POR SERVIU EL SR. CLAUDIO BRINZO, ITO EXTERNO TAMBIEN DESIGNADO POR SERVIU EL SR. MARIO STEFONI DE INGEIN LTDA, ITO EGIS EL SR. MARCOS MARDONES. LAS PRIMERAS 11 VIVIENDAS YA EJECUTADAS Y RECEPCIONADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	MEJOR VIVIR	COMITÉ MEJOR VIVIR VILLA LO PRADO	29 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA	PROYECTO EN PROCESO DE REVISIÓN NUEVAMENTE EN SERVIU. COORDINADA REUNIÓN EN SERVIU PARA VERIFICAR LOS NUEVOS ANTECEDENTES, EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE, A LAS 11 HORAS, EN SERVIU METROPOLITANO.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SAN PEDRO	COMITÉ SAN PEDRO VILLA SAN PEDRO	47 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA	PROYECTO A LA ESPERA DEL LLAMADO DE SELECCIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE, EL CUAL DEBIESE TENER RESOLUCIÓN DENTRO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	CACIQUE CAROLANQUE	COMITÉ CACIQUE CAROLANQUE POBLACION CAROL URZUA, POBLACION 11 DE SEPTIEMBRE Y VILLA SIDECO-ESPAÑA	59 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO II DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	TRAS LICITACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA, LA EMPRESA QUE REALIZARÁ LA OBRA SERÁ LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE PABLO ROJAS PONCE. LA INSTALACIÓN DE FAENA Y LAS OBRAS DEBIESEN INICIARSE A MÁS TARDAR EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE

					AÑO.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	QUEBRADA ONDA	COMITÉ QUEBRADA ONDA SECTOR RURAL DE QUEBRADA ONDA	10 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA	EN PROCESO DE REVISIÓN DE OBSERVACIONES. A LA ESPERA DE LOS PROCESOS 2010.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SANTA TERESA	COMITÉ SANTA TERESA POBLACION WILLIAMS REBOLLEDO II, POBLACION CAROL URZUA Y VILLA SIDECO - ESPAÑA	31 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA	PROYECTO EN PREPARACIÓN, VISITAS EN TERRENO EN ETAPA FINAL. PROYECTO A LA ESPERA DE LOS PROCESOS 2010.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	LO ALVARADO	COMITÉ LO ALVARADO SECTOR RURAL DE LO ALVARADO	14 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA	PROYECTO EN PREPARACIÓN, PROCESO DE REGULARIZACIONES EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. PROYECTO A LA ESPERA DE LOS PROCESOS 2010.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	EL LUCERO	COMITÉ EL LUCERO SECTOR RURAL DE LO ALVARADO	14 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO II DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	PROYECTO EN PREPARACIÓN, PROCESO DE REGULARIZACIONES EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. PROYECTO A LA ESPERA DE LOS PROCESOS 2010.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	CURACAVI OESTE	COMITÉ CURACAVI OESTE FAMILIAS DISEMINADAS EN EL	20 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO II DE	PROYECTO EN PREPARACIÓN, PROCESO DE REGULARIZACIONES EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. PROYECTO A LA ESPERA DE LOS PROCESOS 2010.

		AREA URBANA DE LA COMUNA		MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	VALLE DE CURACAVI	COMITÉ VALLE DE CURACAVI SECTOR RURAL DE PATAGUILLA	52 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACION DE LA VIVIENDA	A PROCESO DE EJECUCIÓN REGULARIZACIÓN DE ALREDEDOR DE 15 VIVIENDAS. EQUIPO TÉCNICO POSTERIORMENTE VERIFICARÁ SITUACIÓN DE CADA VIVIENDA.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	VALLE VERDE	COMITÉ VALLE VERDE VILLA VALLE VERDE	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA	PROYECTO EN STAND-BY, A LA ESPERA DE PROCESO DE REGULARIZACIONES DE VIVIENDAS EN TRÁMITE, Y TERMINO DE CONVOCATORIA DE POSTULANTES. SIN NUEVOS ANTECEDENTES.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	RURALIA	COMITÉ AGRUPACION DE VIVIENDAS RURALES, DEL SECTOR PATAGUILLA, COMITÉ LA UNIDAD, DEL SECTOR RURAL DE POBLACION COLO, Y OTRAS FAMILIAS DISEMINADAS DE LOCALIDADES RURALES DE LA COMUNA	60 FAMILIAS	PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL	PROYECTO TERMINADO, CON SOLICITUD DE LOS PERMISOS DE EDIFICACIÓN EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	DEBE CONSTITUIRSE	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL	CONJUNTO DE FAMILIAS INTERESADAS EN POSTULACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES RURALES, DE DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, Y QUE DEBEN CONSTITUIRSE COMO COMITÉ, CON LOS CUALES SE INICIARÁ PROCESO DE TRABAJO, UNA VEZ INGRESADA LA POSTULACION DEL PROYECTO RURALIA.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	VALLE DE LOS SUEÑOS SUR	COMITÉ MILAGROS URBANO	114 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS	PROYECTO REVISADO EN SU FACTIBILIDAD FAMILIAR COMPLETA. A LA ESPERA DE LOS RESULTADOS DE REVISIÓN RESPECTIVA DE TODAS LAS FACTIBILIDADES.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	VALLE DE LOS SUEÑOS NORTE	COMITÉ PIEDRA AZUL URBANO	113 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS	PROYECTO REVISADO EN SU FACTIBILIDAD FAMILIAR COMPLETA. A LA ESPERA DE LOS RESULTADOS DE REVISIÓN RESPECTIVA DE TODAS LAS FACTIBILIDADES.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO PROYECTO CUARTA ETAPA	DEBE CONSTITUIRSE	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS	PROYECTO A PREPARARSE COMO CUARTA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN UN CONJUNTO HABITACIONAL. DEMANDA DE POSTULACIÓN ABIERTA, CON UN NÚMERO APROXIMADO A LA FECHA DE 180 FAMILIAS INTERESADAS. EN TRAMITACIÓN DISPONIBILIDAD DE TERRENO PARA DICHA CONSTRUCCIÓN. PROYECTO QUE SE INICIARA PROCESO DE TRABAJO A LO MENOS EN DOS MESES MÁS.

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	LAURA VICUÑA	COMITÉ LAURA VICUÑA SECTOR CERRILLOS	40 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS	COMITÉ EN DECISIÓN DE ASAMBLEA DE SOCIOS, DETERMINO INICIAR PROCESO DE POSTULACIÓN EN PROYECTOS DEL FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA EN SECTOR URBANO. EQUIPO EGIS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN A NUEVO PROYECTO DEL SECTOR URBANO.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	CAMINO REAL	COMITÉ CAMINO REAL SECTOR CERRILLOS	40 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS	PROYECTO EN STAND-BY HASTA QUE ASAMBLEA DE SOCIOS NO RESUELVAN PROBLEMÁTICA CON CUENTAS PENDIENTES DE TESORERA DEL COMITÉ.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	ALEJANDRIA	COMITÉ ALEJANDRIA URBANO	56 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS	PROYECTO EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN. EN TRAMITACIÓN FUSIÓN DE TERRENO. REUNIÓN PROGRAMADA CON DIRECTIVA DEL COMITÉ Y EQUIPO TERRITORIALISTA SERVIU PARA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE A LAS 12 HORAS.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	EL OLIVAR	COMITÉ EL OLIVAR VILLA EL OLIVAR - VILLA EL SOL - FAMILIAS DISPERSAS DE LA COMUNA (EX COMITÉ BIENESTAR FAMILIAR)	60 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO	PROCESO FINAL DE VISITAS EN TERRENO FINALIZADAS, PREPARACIÓN DEL PROYECTO EN SU ASPECTO TÉCNICO GENERAL.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	EL CANELO	COMITÉ EL CANELO SECTOR RURAL DE PATAGUILLA	34 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN EN ZONAS RURALES	PROYECTO EN FASE DE TÉRMINO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, CON REVISIÓN DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. REUNIÓN PROGRAMADA CON LAS FAMILIAS EL DÍA JUEVES 12 DE OCTUBRE

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	POR UNA VIDA MEJOR	POR UNA VIDA MEJOR JUNTA DE VECINOS Nº1	21 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO II DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	A LAS 18 HORAS. SIN DATOS ACTUALES DE NOMINA OFICIAL DE POSTULANTES, Y NOMINA DE FAMILIAS QUE REQUIERAN REGULARIZACIÓN. EQUIPO TÉCNICO POSTERIORMENTE VERIFICARÁ SITUACIÓN DE CADA VIVIENDA.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	CALIDAD DE VIDA	CALIDAD DE VIDA POBLACIÓN CARDENAL SILVA HENRIQUEZ	10 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	PROCESO DE REGULARIZACIONES EN DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, PROYECTO A LA ESPERA DE PROCESOS 2010.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	DEBE CONSTITUIRSE FAMILIAS VILLA PADRE HURTADO	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	TRAS REUNIÓN SE ACORDÓ ENTREGA DE NÓMINA OFICIAL DE FAMILIAS Y DE REGULARIZACIONES PARA EFECTUAR PROCESOS RESPECTIVAS. PROYECTO A LA ESPERA DE LOS PROCESOS 2010.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	JUNTOS PODEMOS	JUNTOS PODEMOS FAMILIAS VILLA PADRE HURTADO	47 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	VISITAS EN TERRENO REALIZADAS, EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. PROYECTO A LA ESPERA DE LOS PROCESOS 2010.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	SAN GABRIEL FAMILIAS VILLA SAN GABRIEL	45 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	VISITAS EN TERRENO REALIZADAS, EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. PROYECTO A LA ESPERA DE LOS PROCESOS 2010.

I. MUNICIPALIDAD DE
CURACAVI

POSTULACION AÑO
2008

14 FAMILIAS

PROGRAMA FONDO
SOLIDARIO DE
VIVIENDA
ADQUISICION DE
VIVIENDAS
CONSTRUIDAS (USADAS)

08 FAMILIAS SE ENCUENTRAN EN
EVALUACIÓN EN SERVIU DESDE ABRIL Y
MAYO DE ESTE AÑO, A LA ESPERA DE LAS
RESPUESTAS Y OBSERVACIONES DE
SERVIU.

FAMILIAS PENDIENTES CON
DOCUMENTACIÓN FINIQUITADA A LA
ESPERA DE PODER SER INGRESADAS A
SERVIU, UNA VEZ QUE EXISTAN NUEVOS
LLAMADOS DE POSTULACIÓN.

I. MUNICIPALIDAD DE
CURACAVI

POSTULACION AÑO
2009

11 FAMILIAS

PROGRAMA FONDO
SOLIDARIO DE
VIVIENDA
ADQUISICION DE
VIVIENDAS
CONSTRUIDAS (USADAS)

FAMILIAS EN PROCESO DE TASACIÓN DE
SUS VIVIENDAS, Y DE REALIZACIÓN DE
PROMESAS DE COMPRAVENTA Y
ESTUDIOS DE TITULOS, POR PARTE DEL
EQUIPO JURÍDICO DE LA EGIS.
POSTULACION DE ESTAS FAMILIAS SERÁ
REALIZADA SÓLO CUANDO EXISTAN
NUEVOS LLAMADOS A POSTULACIÓN POR
PARTE DEL SERVIU.