

TABLA DE PROYECTOS DESDE EL 04 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE

EGIS RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL COMITÉ Y SECTOR	NUMERO DE POSTULANTES	TIPO DE PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUI	ESPERANZA	COMITÉ ESFUERZO Y SUPERACIÓN SECTOR RURAL DE CERRILLOS	36 FAMILIAS	SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL	CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN. A CARGO DE LA OBRA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA SOCIEDAD LAGO ATRAVESADO SE HAYA EL SR. JUAN PABLO FLORES, ITO DESIGNADO POR SERVIU EL SR. CLAUDIO BRINZO, ITO EXTERNO TAMBIEN DESIGNADO POR SERVIU EL SR. MARIO STEFONI DE INGEN LTDA, ITO EGIS EL SR. MARCOS MARDONES.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUI	LOS ACACIOS	COMITÉ LOS ACACIOS SECTOR RURAL DE EL AJIAL	10 FAMILIAS	SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL	CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN. A CARGO DE LA OBRA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA SOCIEDAD LAGO ATRAVESADO SE HAYA EL SR. JUAN PABLO FLORES, ITO DESIGNADO POR SERVIU EL SR. CLAUDIO BRINZO, ITO EXTERNO TAMBIEN DESIGNADO POR SERVIU EL SR. MARIO STEFONI DE INGEN LTDA, ITO EGIS EL SR. MARCOS MARDONES.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUI	SAN JOSE	COMITÉ SAN JOSE SECTOR RURAL DE LOLENCO	21 FAMILIAS	SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL	CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN. A CARGO DE LA OBRA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA SOCIEDAD LAGO ATRAVESADO SE HAYA EL SR. JUAN PABLO FLORES, ITO DESIGNADO POR SERVIU EL SR. CLAUDIO BRINZO, ITO EXTERNO TAMBIEN DESIGNADO POR SERVIU EL SR. MARIO STEFONI DE INGEN LTDA, ITO EGIS EL SR. MARCOS MARDONES.

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUI	MEJOR VIVIR	COMITÉ MEJOR VIVIR VILLA LO PRADO	29 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA	PROYECTO A LA ESPERA DEL LLAMADO DE SELECCIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUI	SAN PEDRO	COMITÉ SAN PEDRO VILLA SAN PEDRO	47 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA	PROYECTO A LA ESPERA DEL LLAMADO DE SELECCIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUI	CACIQUE CAROLANQUE	COMITÉ CACIQUE CAROLANQUE POBLACION CAROL URZUA, POBLACION 11 DE SEPTIEMBRE Y VILLA SIDECO-ESPAÑA	59 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO II DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	CERTIFICADOS DE SUBSIDIO ENTREGADOS EN CEREMONIA REALIZADA EL DÍA JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE, EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. SE ESTA EN PROCESO DE LLAMADO DE LICITACIÓN DE EMPRESA CONSTRUCTORA QUE EJECUTARÁ LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUI	QUEBRADA ONDA	COMITÉ QUEBRADA ONDA SECTOR RURAL DE QUEBRADA ONDA	10 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA	EN PROCESO DE REVISIÓN DE OBSERVACIONES.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUI	SANTA TERESA	COMITÉ SANTA TERESA POBLACION WILLIAMS REBOLLEDO II, POBLACION CAROL URZUA Y VILLA SIDECO - ESPAÑA	31 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA	PROYECTO EN PREPARACIÓN, EQUIPO TÉCNICO SUSPENDIÓ VISITAS EN TERRENO, DÁNDOLE PRIORIDAD A OTROS PROYECTOS, LAS CUALES SE REINICIARÁN Y SE REALIZARÁN EN LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE.

I. MUNICI PALI DAD DE CURACA VI	LO ALVARADO	COMI T É LO ALVARADO I SECTOR RURAL DE LO ALVARADO	14 FAMI LI AS	PROGRAMA DE PROTECCI ON DEL PATRI MONI O FAMI LI AR TI TULO III DE AMPLI ACI ÓN DE LA VI VI ENDA	PROYECTO EN PREPARACI ÓN, EQUI PO T ÉCNI CO REALI ZO VI SI TAS EN TERRENO POR REGULARI ZACI ÓN, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE I NGRESO A LA DOM.
I. MUNICI PALI DAD DE CURACA VI	EL LUCERO	COMI T É LO ALVARADO II SECTOR RURAL DE LO ALVARADO	14 FAMI LI AS	PROGRAMA DE PROTECCI ON DEL PATRI MONI O FAMI LI AR TI TULO II DE MEJORAMI ENTO DE LA VI VI ENDA	PROYECTO EN PREPARACI ÓN, EQUI PO T ÉCNI CO REALI ZO VI SI TAS EN TERRENO POR REGULARI ZACI ÓN, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE I NGRESO A LA DOM.
I. MUNICI PALI DAD DE CURACA VI	CURACA VI OESTE	COMI T É CURACA VI OESTE FAMI LI AS DI SEMI NADAS EN EL AREA URBANA DE LA COMUNA	20 FAMI LI AS	PROGRAMA DE PROTECCI ON DEL PATRI MONI O FAMI LI AR TI TULO II DE MEJORAMI ENTO DE LA VI VI ENDA	PROYECTO EN PREPARACI ÓN, EQUI PO T ÉCNI CO REALI ZO VI SI TAS EN TERRENO POR REGULARI ZACI ÓN, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE I NGRESO A LA DOM.
I. MUNICI PALI DAD DE CURACA VI	VALLE DE CURACA VÍ	COMI T É VALLE DE CURACA VI SECTOR RURAL DE PATAGUI LLA	52 FAMI LI AS	PROGRAMA DE PROTECCI ON DEL PATRI MONI O FAMI LI AR TI TULO III DE AMPLI ACI ON DE LA VI VI ENDA	EN PROCESO DE TRABAJO LA REVI SI ÓN DE ANTECEDENTES FAMI LI ARES, Y DE REGULARI ZACI ÓN DE ALREDEDOR DE 15 VI VI ENDAS, LO CUAL SE REALI ZARÁ DURANTE LAS ÚLTI MAS SEMANAS DEL MES DE OCTUBRE. EQUI PO T ÉCNI CO POSTERI OMENTE VERI FI CARÁ SI TUACI ÓN DE CADA VI VI ENDA.
I. MUNICI PALI DAD DE CURACA VI	VALLE VERDE	COMI T É VALLE VERDE	SI N NUMERO DE FAMI LI AS DETERMI NADO AÚN	PROGRAMA DE PROTECCI ON DEL PATRI MONI O FAMI LI AR TI TULO III DE AMPLI ACI ÓN DE LA VI VI ENDA	PROYECTO EN STAND-BY, A LA ESPERA DE PROCESO DE REGULARI ZACI ONES DE VI VI ENDAS EN TRÁMI TE, Y TERMI NO DE CONVOCATORI A DE POSTULANTES. SI N NUEVOS ANTECEDENTES.

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	RURALIA	COMITÉ AGRUPACION DE VIVIENDAS RURALES, DEL SECTOR PATAGUILLA, COMITÉ LA UNIDAD, DEL SECTOR RURAL DE POBLACION COLO, Y OTRAS FAMILIAS DI SEMINADAS DE LOCALIDADES RURALES DE LA COMUNA	60 FAMILIAS	PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL	PROYECTO TERMINADO, SÓLO CON PROCESO DE VERIFICACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS DE LAS VIVIENDAS EN TERRENO DE MENOR CABI DA. DERECHOS REAL DE USO TERMINADOS, SÓLO A LA ESPERA DE TRES PENDIENTES EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE CASABLANCA.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	DEBE CONSTITUIRSE	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL	CONJUNTO DE FAMILIAS INTERESADAS EN POSTULACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES RURALES, DE DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, Y QUE DEBEN CONSTITUIRSE COMO COMITÉ, CON LOS CUALES SE INICIARÁ PROCESO DE TRABAJO, UNA VEZ INGRESADA LA POSTULACION DEL PROYECTO RURALIA.

I. MUNICI PALI DAD DE CURACAVI	VALLE DE LOS SUEÑOS SUR	COMI T É MI LAGROS URBANO	114 FAMI LI AS	PROGRAMA FONDO SOLI DARI O DE VI VI ENDA CONSTRUCCI ON EN NUEVOS TERRENOS	PROYECTO I NGRESADO EN TODAS SUS FACTI BI LI DADES A SERVI U METROPOLI TANO CON FECHA 01 DE SEPTI EMBRE. A LA ESPERA DE LOS RESULTADOS DE REVI SI ÓN RESPECTI VA DE TODAS LAS FACTI BI LI DADES.
I. MUNICI PALI DAD DE CURACAVI	VALLE DE LOS SUEÑOS NORTE	COMI T É PI EDRA AZUL URBANO	113 FAMI LI AS	PROGRAMA FONDO SOLI DARI O DE VI VI ENDA CONSTRUCCI ON EN NUEVOS TERRENOS	PROYECTO I NGRESADO EN TODAS SUS FACTI BI LI DADES A SERVI U METROPOLI TANO CON FECHA 01 DE SEPTI EMBRE. A LA ESPERA DE LOS RESULTADOS DE REVI SI ÓN RESPECTI VA DE TODAS LAS FACTI BI LI DADES.
I. MUNICI PALI DAD DE CURACAVI	SI N NOMBRE DEFI NI DO PROYECTO CUARTA ETAPA	DEBE CONSTI TUI RSE	SI N NUMERO DE FAMI LI AS DETERMI NADO AÚN	PROGRAMA FONDO SOLI DARI O DE VI VI ENDA CONSTRUCCI ON EN NUEVOS TERRENOS	PROYECTO A PREPARARSE COMO CUARTA ETAPA DE CONSTRUCCI ÓN DE VI VI ENDAS SOCI ALES EN UN CONJUNTO HABI TACIONAL. DEMANDA DE POSTULACI ÓN ABI ERTA, CON UN NÚMERO APROXI MADO A LA FECHA DE 150 FAMI LI AS I NTERESADAS. EN TRAMI TACI ÓN DI SPONI BI LI DAD DE TERRENO PARA DI CHA CONSTRUCCI ÓN. PROYECTO QUE SE I NI CI ARA PROCESO DE TRABAJO A LO MENOS EN UNO O DOS MESES MÁS.
I. MUNICI PALI DAD DE CURACAVI	LAURA VI CUÑA	COMI T É LAURA VI CUÑA SECTOR CERRI LLOS	40 FAMI LI AS	PROGRAMA FONDO SOLI DARI O DE VI VI ENDA CONSTRUCCI ON EN NUEVOS TERRENOS	PROYECTO QUE REQUI ERE ANTECEDENTES ESPECI ALES PARA SU EJECUCI ÓN. SI BI EN SE PRESENTA EN AREA URBANA, NO PRESENTA AGUA POTABLE CORRESPONDI ENTE A EMPRESA SANI TARIA SI NO QUE A UNA APR, LO CUAL I MPOSI BI LI TA LA APLI CACI ÓN DEL SUBSI DI O DI FERENCIADO A LA LOCALI ZACI ÓN, POR EL PAGO DEL TERRENO. SE EVALUAN LAS POSI BI LI DADES AL RESPECTO, DEBI DO A

					<p>LA CARENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL COMITÉ PARA DICHA COMPRA. SE EVALUA OFICIO A SEREMI DE VIVIENDA PARA QUE AUTORIZE EXCEPCIONALMENTE LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, CON BASE AL SUBSIDIO DIFERENCIADO A LA LOCALIZACIÓN. EN PARALELO, SE HAYA EN VERIFICACIÓN LA ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA DICHO PROYECTO.</p>
<p>I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI</p>	<p>CAMINO REAL</p>	<p>COMITÉ CAMINO REAL SECTOR CERRILLOS</p>	<p>40 FAMILIAS</p>	<p>PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS</p>	<p>PROYECTO QUE REQUIERE ANTECEDENTES ESPECIALES PARA SU EJECUCIÓN. SI BIEN SE PRESENTA EN AREA URBANA, NO PRESENTA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A EMPRESA SANITARIA SI NO QUE A UNA APR, LO CUAL IMPOSIBILITA LA APLICACIÓN DEL SUBSIDIO DIFERENCIADO A LA LOCALIZACIÓN, POR EL PAGO DEL TERRENO. SE EVALUAN LAS POSIBILIDADES AL RESPECTO, DEBIDO A LA CARENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL COMITÉ PARA DICHA COMPRA. SE EVALUA OFICIO A SEREMI DE VIVIENDA PARA QUE AUTORIZE EXCEPCIONALMENTE LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, CON BASE AL SUBSIDIO DIFERENCIADO A LA LOCALIZACIÓN. EN PARALELO, SE HAYA EN VERIFICACIÓN LA ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA DICHO PROYECTO.</p> <p>COMITÉ REQUIERE VERIFICACIÓN DE SITUACIÓN INTERNA POR PARTE DE LA ENCARGADA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.</p>

I. MUNICI PALI DAD DE CURACA VI	ALEJANDRIA	COMI T É ALEJANDRIA URBANO	56 FAMI LIAS	PROGRAMA FONDO SOLI DARI O DE VI VI ENDA CONSTRUCCI ON EN NUEVOS TERRENOS	PROYECTO EN PROCESO DE PLANI FI CACI ÓN. PENDI ENTE PROCESO DE FUSI ÓN DE TERRENO, DEBI DO A EMPLAZAMI ENTO DE CALLE EL CERRO. A LA ESPERA DE ESTOS RESULTADOS PARA CONTI NUAR PROCESOS REALES DE LOTE O.
I. MUNICI PALI DAD DE CURACA VI	EL OLI VAR	COMI T É EL OLI VAR VILLA EL OLI VAR - VILLA EL SOL - FAMI LIAS DI SPERSAS DE LA COMUNA (EX COMI T É BI ENESTAR FAMI LIAR)	60 FAMI LIAS	PROGRAMA FONDO SOLI DARI O DE VI VI ENDA CONSTRUCCI ÓN EN SI TIO PROPI O	EN REUNI ÓN REALI ZADA DURANTE LA QUI NCENA DE SEPTI EMBRE, SE REALI ZO FUSI ÓN DE LOS COMI T É EL OLI VAR CON COMI T É BI ENESTAR FAMI LIAR. DURANTE QUI NCENA DE OCTUBRE SE TERMI NARÁ LA EJECUCI ÓN DE LAS VI SI TAS EN TERRENO.
I. MUNICI PALI DAD DE CURACA VI	EL CANELO	COMI T É EL CANELO SECTOR RURAL DE PATAGUI LLA	34 FAMI LIAS	PROGRAMA FONDO SOLI DARI O DE VI VI ENDA CONSTRUCCI ÓN EN ZONAS RURALES	PROYECTO EN FASE DE TÉRMI NO DE LOS ASPECTOS TÉCNI COS, A MÁ S TARDAR A LA QUI NCENA DE OCTUBRE. FACTI BI LI DAD FAMI LIAR COMPLETA.
I. MUNICI PALI DAD DE CURACA VI	POR UNA VI DA MEJOR	POR UNA VI DA MEJOR JUNTA DE VECI NOS N°1	21 FAMI LIAS	PROGRAMA DE PROTECCI ON DEL PATRI MONI O FAMI LIAR TITULO II DE MEJORAMI ENTO DE VI VI ENDA	SI N DATOS ACTUALES DE NOMI NA OFI CI AL DE POSTULANTES, Y NOMI NA DE FAMI LIAS QUE REQUI ERAN REGULARI ZACI ÓN. EQUI PO TÉCNI CO POSTERI OMENTE VERI FI CARÁ SI TUACI ÓN DE CADA VI VI ENDA.
I. MUNICI PALI DAD DE CURACA VI	CALI DAD DE VI DA	CALI DAD DE VI DA	10 FAMI LIAS	PROGRAMA DE PROTECCI ON DEL PATRI MONI O FAMI LIAR TITULO III DE AMPLI ACI ÓN DE VI VI ENDA	NOMI NA DE FAMI LIAS EN MUNICI PI O A LA ESPERA DE REALI ZACI ÓN DE VI SI TAS EN TERRENO POR PARTE DEL EQUI PO TÉCNI CO PARA VERI FI CAR SI TUACI ÓN DE CADA VI VI ENDA, LAS CUALES SE REALI ZARAN EL D ÍA 14 DE OCTUBRE, Y ELLO DEBI DO A QUE SE ENCUENTRAN EN CONSTRUCCI ÓN EN TERRAZAS, CORRESPONDI ENTE A POBLACI ÓN

					CARDENAL SILVA HENRIQUEZ.
I. MUNICI PALI DAD DE CURACA VI	SI N NOMBRE DEF I NI DO	DEBE CONSTI TUI RSE FAMI LI AS VI LLA PADRE HURTADO	SI N NU MERO DE FAMI LI AS DETERMI NADO AÚN	PROGRAMA DE PROTECCI ON DEL PATRI MONI O FAMI LI AR TITULO III DE AMPLI ACI ÓN DE VI VI ENDA	SE REQUIERE NOMI NA OFI CI AL DE POSTULANTES, Y NOMI NA DE FAMI LI AS QUE REQUI ERAN REGULARI ZACI ÓN. EQUI PO TÉCNI CO POSTERI OMENTE VERI FI CARÁ SI TUACI ÓN DE CADA VI VI ENDA. REUNI ÓN CON LAS FAMI LI AS PROGRAMADA PARA EL DÍ A 27 DE OCTUBRE.
I. MUNICI PALI DAD DE CURACA VI	JUNTOS PODEMOS	JUNTOS PODEMOS FAMI LI AS VI LLA PADRE HURTADO	47 FAMI LI AS	PROGRAMA DE PROTECCI ON DEL PATRI MONI O FAMI LI AR TITULO III DE AMPLI ACI ÓN DE VI VI ENDA	ULTI MA REUNI ÓN EFECTUADA EL DÍ A 07 DE OCTUBRE, COORDI NANDO SE VI SI TAS EN TERRENO POR REGULARI ZACI ONES PARA EL DÍ A 15 DE OCTUBRE.
I. MUNICI PALI DAD DE CURACA VI	SI N NOMBRE DEF I NI DO	SAN GABRI EL FAMI LI AS VI LLA SAN GABRI EL	45 FAMI LI AS	PROGRAMA DE PROTECCI ON DEL PATRI MONI O FAMI LI AR TITULO III DE AMPLI ACI ÓN DE VI VI ENDA	EN PROCESO DE REVI SI ÓN Y RECEPCI ÓN DE ANTECEDENTES FAMI LI ARES, VI SI TAS EN TERRENO POR REGULARI ZACI ÓN REALI ZADAS EL DÍ A 06 DE OCTUBRE, EN PROCESO DE I NGRESO A LA DOM.
I. MUNICI PALI DAD DE CURACA VI	POSTULACI ON AÑO 2008		14 FAMI LI AS	PROGRAMA FONDO SOLI DARI O DE VI VI ENDA ADQUI SI CI ON DE VI VI ENNAS CONSTRUI DAS (USADAS)	08 FAMI LI AS SE ENCUENTRAN EN EVALUACI ÓN EN SERVI U DESDE ABRI L Y MAYO DE ESTE AÑO, A LA ESPERA DE LAS RESPUESTAS Y OBSERVACI ONES DE SERVI U. FAMI LI AS PENDIENTES CON DOCUMENTACI ÓN FI NI QUI TADA A LA ESPERA DE PODER SER I NGRESADAS A SERVI U, UNA VEZ QUE EXI STAN NUEVOS LLAMADOS DE POSTULACI ÓN.
I. MUNICI PALI DAD DE CURACA VI	POSTULACI ON AÑO 2009		11 FAMI LI AS	PROGRAMA FONDO SOLI DARI O DE VI VI ENDA	FAMI LI AS EN PROCESO DE TASACI ÓN DE SUS VI VI ENNAS, Y DE REALI ZACI ÓN DE PROMESAS DE COMPRAVENTA Y

				ADQUI SI CI ON DE VI VI EN D A S CONSTRUI DAS (USADAS)	ESTUDI OS DE TI TUL OS, POR PARTE DEL EQUI PO JURÍ DI CO DE LA EGI S. POSTULACI ON DE ESTAS FAMI LI AS SERÁ REALI ZADA SÓ LO CUAN DO EXI STAN NUEVOS LLAMADOS A POSTULACI Ó N POR PARTE DEL SERVI U.
--	--	--	--	--	---