

Evaluación Semestral de los Proyectos

I.- PMU IRAL 1º SEMESTRE

1.- "Construcción de Veredas en diferentes sectores de la comuna"

Monto: \$22.864.000

Modalidad de Ejecución: Administración Directa

Estado de Ejecución: 5%

II.- PMU FIE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES

1. "Reparación Techumbre Escuela Valle de Puangue"

Monto: \$24.400.000

Modalidad de Ejecución: Administración Directa

Estado de Ejecución: 5%

2.- "Reparación Pandereta deslinde y ventanales casino Escuela San José Obrero"

Monto: \$8.698.000

Modalidad de Ejecución: Administración Directa

Estado de Ejecución: 15%

III.- PMU EMERGENCIA

1.- "Construcción Multicanchas en diversos sectores de la comuna"

Monto: \$47.484.000

Modalidad de Ejecución: Administración Directa

Estado de Ejecución: 30%

IV.- PMB

1.- "Construcción 60 Soluciones Sanitarias Sector Urbano"

Monto: \$ 368.996.272

Modalidad de Ejecución: Licitación, adjudicada a Jorge V. Martín Fernández

Estado de Ejecución: 25%

V. FRIL

1.- "Pavimentación y Aguas Lluvias Ignacio Carrera Pinto, tramo 1"

Monto: \$ 40.384.000

Modalidad de Ejecución: Licitación

Estado de Ejecución: Se están elaborando las bases.

2.- "Pavimentación y Aguas Lluvias Ignacio Carrera Pinto, tramo 2"

Monto: \$ 40.384.000

Modalidad de Ejecución: Licitación

Estado de Ejecución: Se están elaborando las bases.

3.- "Pavimentación y Aguas Lluvias Ignacio Carrera Pinto, tramo 3"

Monto: \$ 40.384.000

Modalidad de Ejecución: Licitación

Estado de Ejecución: Se están elaborando las bases.

4.- "Pavimentación y Aguas Lluvias Ignacio Carrera Pinto, tramo 4"

Monto: \$ 40.384.000

Modalidad de Ejecución: Licitación

Estado de Ejecución: Se están elaborando las bases.

5.- "Pavimentación Av. Circunvalación tramo oriente II, Curacaví"

Monto: \$ 18.466.000

Modalidad de Ejecución: Licitación, adjudicado a Gonzalo Bustos Rojas

Estado de Ejecución: 98%

6.- "Construcción de Refugios Peatonales en sector rural de la comuna"

Monto: \$ 49.910.000

Modalidad de Ejecución: Administración Directa

Estado de Ejecución: Se comenzarán a comprar los materiales

7.- "Recarpeteo Asfáltico Calle Jorge Montt"

Monto: \$ 49.939.000

Modalidad de Ejecución: Licitación

Estado de Ejecución: Si firmó convenio con el Serviu para la realización del proyecto y posterior llamado a licitación.

8.- "Recarpeteo Asfáltico Villa Los Almendros"

Monto: \$ 49.999.000

Modalidad de Ejecución: Licitación

Estado de Ejecución: Si firmó convenio con el Serviu para la realización del proyecto y posterior llamado a licitación.

9.- “Recarpeteo Asfáltico Villa Padre Hurtado”

Monto: \$ 26.895.000

Modalidad de Ejecución: Licitación

Estado de Ejecución: Si firmó convenio con el Serviu para la realización del proyecto y posterior llamado a licitación.

VI.- FNDR

1.- “Adquisición de dos Camiones Recolectores de Residuos Sólidos”

Monto: \$ 199.897.000

Modalidad de Ejecución: Licitación

Estado de Ejecución: Se están elaborando las bases

2.- “Adquisición Camión Aljibe para el Cuerpo de Bomberos de Curacaví”

Monto: \$ 57.551.000

Modalidad de Ejecución: Licitación

Estado de Ejecución: Se están elaborando las bases

3.- “Adquisición Camión Limpiafosas para la comuna de Curacaví”

Monto: \$ 58.966.000

Modalidad de Ejecución: Licitación

Estado de Ejecución: A la espera del convenio del GORE

VII.- PROYECTOS PRESENTADOS, A LA ESPERA DE SU APROBACIÓN

1.- Construcción de 160 Nichos en Cementerio Municipal, por un monto total de \$ 34.998.000, presentado al PMU Emergencia Terremoto (Se encuentra visible por el GORE).

2.- Reconstrucción Muro Medianero, Cierro Municipal y Reparaciones de Oficinas, por un monto total de \$ 44.651.000, presentado al PMU Emergencia Terremoto (Se encuentra visible por el GORE).

3.- Inspección Técnica 60 Soluciones Sanitarias, por un monto total de \$ 16.500.000, presentado al PMB Acciones Concurrentes.

4.- Estudio Alcantarillado Rural Sector Miraflores, por un monto total de \$ 46.807.000, presentado al PMB Acciones Concurrentes.

5.- Construcción 44 Soluciones Baño Sector Rural, por un monto total de \$178.243.000, presentado al PMB Acciones Concurrentes.

6.- Construcción Conexión Alcantarillado sector San Joaquín, por un monto total de \$179.692.000, presentado al PMB Acciones Concurrentes.

7.- Mejoramiento Iluminación Plaza Presidente Balmaceda, por un monto total de \$49.999.000, presentado al PMU Emergencia.

8.- Mejoramiento de Calles Adyacentes a la Plaza Pdte. Balmaceda, por un monto total de \$49.999.000, presentado al PMU Emergencia, visado por el GORE.

9.- Se están realizando proyectos para ser presentados al FNDR y PMU.